



- Plattform ist in Benutzung. Kunden können ihre Katzen als Paarungspartner anbieten und Paarungspartner finden.
- Team MO ist neu. Bisher gibt es keine Monetarisierung.



Business-Features

1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)



Performance-Auswertung

	Aufgabe 1: Übergabe zum Sprintende	Aufgabe 2: Übergabe im Sprint	Aufgabe 3: nicht blockierend	Aufgabe 4: mobile Teams	Aufgabe 5: Mission Teams
Durchlaufzeit min.					
Durchlaufzeit max.					
Durchlaufzeit Durchschnitt					
Work in Progress min.					
Work in Progress max.					
Work in Progress Durchschnitt					





Aufgabe 1: Übergabe Sprintende

Erstellt einen Abhängigkeitsgraphen für die Features, so dass die Priorisierung beachtet und der Output maximiert wird. Die **Reihenfolge** der User Stories im Feature muss berücksichtigt werden. Die Übergabe ans nächste Team ist **nur zum Sprintende** möglich. Jedes Team



schafft 13 Story Points je Sprint.

1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
☹ OM						
☹ SE						
☹ SR						
☹ MO						
☹ CA						
☹ CU						

- Ermittelt die Kennzahlen und tragt sie ein.

Bearbeitungszeit:
10 Min!



Aufgabe 2: Übergabe im Sprint

Erstellt einen Abhängigkeitsgraphen für die Features, so dass die Priorisierung beachtet und der Output maximiert wird. Die **Reihenfolge** der User Stories im Feature muss berücksichtigt werden. Die Übergabe ans nächste Team ist auch **während des Sprints** möglich. Jedes



Team schafft 13 Story Points je Sprint.

1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
☹ OM						
☹ SE						
☹ SR						
☹ MO						
☹ CA						
☹ CU						

- Ermittelt die Kennzahlen und tragt sie ein.

Bearbeitungszeit:
10 Min!



Aufgabe 3: nicht-blockierende Abhängigkeiten

Erstellt einen Abhängigkeitsgraphen für die Features, so dass die Priorisierung beachtet und der Output maximiert wird. Die Abhängigkeiten sind **nicht blockierend**: Teams können parallel und in beliebiger Reihenfolge an User Stories eines Features arbeiten.



Jedes Team schafft 13 Story Points je Sprint.

1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
☹ OM						
☹ SE						
☹ SR						
☹ MO						
☹ CA						
☹ CU						

- Ermittelt die Kennzahlen und tragt sie ein.

Bearbeitungszeit:
5 Min!



Aufgabe 4: Mobile Teams

Plant die Umsetzung der businessrelevanten Features mit **mobilen Teams**. Jedes Team schafft 13 Story Points pro Sprint in der eigenen Domäne und 5 Story Points je Sprint in einer fremden Domäne.



1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
OM						
SE						
SR						
MO						
CA						
CU						

- Ermittelt die Kennzahlen und tragt sie ein.

Bearbeitungszeit:
8 Min!



Aufgabe 5: Mission Teams

Bildet **Mission Teams** mit 7 Teammitgliedern je businessrelevantem Feature. Rekrutiert die Teammitglieder aus den existierenden Teams.



Nimmt dazu vereinfachend an, dass jedes Teammitglied Design, Frontend, Backend und Test gleichermaßen beherrscht. Jedes Mission Team schafft 3 Story Points im ersten Sprint, 8 Story Points im zweiten Sprint und 13 Story Points in jedem darauffolgenden Sprint.

1. Stam: Stammbaum (CA: 13, OM: 1, SR: 2)
2. Ads (MO: 8, SR: 5, SE: 3)
3. Präm: Prämierungen (CA: 5, MO: 5, SR: 3)
4. Ges: Gesuche (OM: 13, SE: 13, SR: 8)
5. PrAn: Prämium-Angebote (MO: 13, CU: 8, OM: 3, SE: 5)

☺	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
☺						
☺						
☺						
☺						
☺						
☺						
☺						

- Ermittelt die Kennzahlen und tragt sie ein.

Bearbeitungszeit:
5 Min!





Aufgabe 6: Agile Descaling Cycle- Assessment


Bewertet, wo eure aktuelle Struktur bzgl. Kohäsion und Koordination steht. Was könnte ein nächster sinnvoller Schritt nach dem Agile Descaling Cycle sein?



	Zustand (0-4)	Hindernisse auf dem Weg zur 4
Teams an Wert-schöpfung ausgerichtet		
Teams mit direktem Kundenkontakt		
kleine Teams (max. 9 Personen)		
stabile Teams		
einfache erfolgskritische Dialoge		

Bewertung

- 0 - gar nicht vorhanden
- 1 - in Ansätzen vorhanden
- 2 - manchmal vorhanden
- 3 - oft vorhanden
- 4 - immer/vollständig vorhanden



	Zustand (0-4)	Hindernisse auf dem Weg zur 4
asynchron (statt synchron)		
nicht-blockierende Abhängigkeiten statt blockierender		
Techniken im Besitz der Teams		

Nächste Schritte

Bearbeitungszeit:
10 Min!